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１．長寿命化修繕計画の背景と目的 

1）背景 

本町は福島県の南西部に位置し、南会津郡の下郷町、只見町、桧枝岐村、大沼郡の昭和村

に隣接、南は栃木県那須塩原市、日光市に接しています。東西 43KM、南北 38KM、総面積 

886.47K ㎡で、その 92％が森林で占められています。地形は越後山系から連なる帝釈山

（2,059.6M)を最高峰に、四方を急峻な山に囲まれた山岳地帯で、南会津町本庁舎の標高も

550M となっています。 

河川は、荒海山を源とする阿賀野川水

系と尾瀬を源とする伊南川水系の 2 つを

有し、水系とその支流沿いに国道が５路

線走り、国道と散在した集落を結ぶ道路

網を有し、多くの渡河橋梁を抱えていま

す。

本町が管理する橋梁は、令和 6 年現在

で 407 橋あります。高度経済成長期にあ

たる 1970 年代に集中的に建設が行われ

たため、今現在供用後 50 年以上を経過

した橋梁は 203 橋（50％）ですが、10

年後には 321 橋（79％）になり、橋梁の

高齢化が懸念されます。 

今後、少子高齢化が進み、労働人口減少に伴う社会インフラ投資の減少が懸念される中、

急激に増加する高齢化した橋梁に対し、従来どおりの維持手法では、修繕・架替えに対する

費用が膨大となるため、維持管理コストを低減させることが重要となります。 

         △橋梁の架設年             △経過年の推移
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これまで計画では、定期点検を１巡した段階で策定し、その計画に基づき、橋梁修繕事業

が実施してきました。 

今回の橋梁長寿命化修繕計画の改訂では、定期点検が２巡目を終えて、集積した定期点検

結果と H30 年度に策定した修繕計画を実施した際に見えてきた問題点についての見直しを行

い、より効果的な計画更新を実施します。 

また、効果的な維持管理を実現するための「新技術等の活用」も計画します。 

2）目的 

既存の橋梁を定期点検により状態を把握し、計画的に補修・補強及び架替えを計画的に進

め、合理的な維持管理を目指して、 

『将来の道路ネットワークと地域の安全・安心を確保』『維持管理コストの縮減』『予算

の平準化』を目的とします。 
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２．管理橋梁について  

1）管理橋梁数 

本町の管理する橋梁は 407 橋あります。 

表 2-1 管理橋梁 

田島 舘岩 伊南 南郷 合計 

管理橋梁(橋) 181 90 59 77 407 

2）橋長別の割合 

本町で管理する橋梁は、橋長 5.0M

未満の橋梁の割合がもっと高く、続い

て 5.0M 以上 10.0M 未満の橋梁割合も

高く小規模橋梁が半数以上を占めま

す。しかし、50M 以上の橋梁も町道な

がら数多く存在し、特に伊南川にかか

る橋梁が 50.0M 以上の橋梁の多数を占

める特徴があります。 

2）橋種別の割合 

管理橋梁を橋種別にみると、RC 橋

が半数以上を占めます。小規模橋梁が 

多いため、この多数が RC 橋に属す 

るものとしてこのような傾向が見ら

れます。 

本町には様々な機能を有し、様々な環境下に、様々な形式・主要材料で架橋された管理橋

梁が存在しています。これらの橋梁群に対して全て一律に維持管理方針や手法を適用してい

ては、重要な橋梁への安全性確保がおろそかになったり、あるいは利用頻度が少ない小規模

橋梁に手厚く高価な修繕を行ったりする可能性が生じてしまいます。 

本町では、道路の一部である橋梁の重要性や、構造・材料特性、そして環境的特性を考慮

して、それぞれに適した維持管理を戦略的に行っています。 
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３．橋梁長寿命化修繕計画の基本方針 

1）管理区分の設定 

本町では、管理橋梁をその道路ネットワークの重要性や橋梁特性と環境条件の関係により

橋梁の重要度を５つのグループに整理し、管理区分とそれに応じた管理すべき水準を設定し 

て、効果的な修繕投資による費用の縮減を図ることを目的としました。 

管理区分 位置付 管理方針 
対象橋 

梁数 

Ａグループ 

重点管理橋梁 
特に重要な橋梁 

・予防保全型の修繕を実施する。補修設計時

には耐震補強など現行基準に基づいた設計を

検討する。 

・劣化状況等により架替えを含めた対策をす

る必要あり。 

24

Ｂグループ 

予防保全橋梁 
重要な橋梁 

・予防保全型の修繕を実施する。補修設計時

は現行基準に基づく補強は考慮しないが、現

在の通行利用を確保するためのできる限り延

命措置検討する。 

・劣化状況、利用状況等によっては架替えを

含めた対策を検討する必要あり。 

32 

Ｃグループ 

事後保全橋梁 

一般的な橋梁 

※利用者は限定的

だが生活に欠かせ

ない橋梁 

・事後保全型の修繕を実施する。基本的には

大規模な補修工事は実施せず、通行規制も踏

まえた最小限の対策を検討し、できる限りの

延命措置を行う。 

・劣化状況、利用状況等によっては廃止も含

めた対策をする検討する必要あり。 

184

Ｄグループ 

継続観察橋梁 

重要度が低い橋梁 

※利用者が少な

く、日常生活への

影響が小さい。 

・事後保全型の修繕を実施する。点検等によ

る経過観察をおこない、修繕等は最低限の修

繕に留める。 

・橋梁の健全性に大きな問題が生じた際に、

廃止も視野に対策を検討する必要あり。 

141 

Ｆグループ 

廃止検討橋梁 

特に重要度が 

低い橋梁 

※路線通行止め、

規制解除予定もな

い路線の橋梁 

・通行止めの路線に位置しているため基本的

に点検は行わない。修繕等は基本的に実施し

ない。 

・橋梁の健全性に大きな問題が生じた際に、

基本的に廃止を検討する。 

26 

重点管理橋梁 予防保全橋梁 

経過観察橋梁 事後保全橋梁 
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２）健全度把握に関する方針 

定期点検を５年に１回の頻度で行い、橋梁の詳細な状況把握を行います。 

また、点検結果の電子化図り、今後の維持管理の基礎資料として蓄積していきます。 

災害時などには必要に応じて臨時点検を行い、橋梁の異常・損傷に対していち早く対応し

ます。 

種 類 頻 度 実施体制 目 的 

日常点検 パトロール時に実施 職員 損傷の早期発見 

定期点検 ５年に１回程度 橋梁点検員等 損傷の進行状況の把握 

詳細点検 必要に応じて 橋梁点検員等 損傷の詳細点検 

臨時点検 災害時等必要に応じて 橋梁点検員等 異常・損傷の点検 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、担当職員および近隣住民の協働

によるパトロールや清掃などを実施します。 

また、担当職員は橋梁点検や橋梁補修に関する講習会に参加し、点検方法や橋梁の劣化に

関する知識や見識を深め、日常的な維持管理に役立てるものとします。 

３） 点検調査に関する新技術等の活用方針 

定期点検にあたっては、梯子や橋梁点検車を用いた従来点検に比べ、点検の効率性や安全

性、経済性の向上が図れる【点検支援技術】を積極的に活用します。 

具体的には、過去に橋梁点検車を用いて点検していた橋梁（102 橋）について、橋梁点検車

からドローンを用いた橋梁点検支援技術等への転換を図ることで交通規制が不要になること

から、道路規制に関する準備の軽減や安全性の向上、点検効率向上による経済性の向上も期

待されます。 

点検支援技術の適用の可否は周辺の環境条件などを踏まえて判断が必要なため、実施する

橋梁の選定は点検時に判断します。 

目標として今後 5 年間の定期点検で 30 橋に活用し、80 万円程度のコスト縮減を目指しま

す。 

詳細点検や災害時の臨時点検の際にも点検支援技術を使用して、点検の効率性や安全性の

向上を目指します。 
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新技術と従来技術の比較 
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４．個別施設の状態 

定期点検によって得られた結果から橋梁ごとの健全性（劣化度）を評価します。 

道路橋定期点検要領に基づき点検結果は、4 段階に評価します。 

判定区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から処

置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期処置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性あり、早期に処置を講ずべ

き状態 

Ⅳ 緊急処置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に処置を講ずべき状態 

令和 6 年 3 月現在の健全度評価は以下の通りです。 

橋梁ごとの判定では、判定Ⅲとなる割合は約４割を占めています。 

部材ごとの判定では、床版と下部構造が判定Ⅲとなる割合が２割以上を占めています。 

その他の部材では、判定Ⅳと判定Ⅲの割合が半分近くを占めていますが、内訳としては路

面の凹凸や高欄の破損によるものが多い状況となっています。 

※点検において、橋梁ごとの健全度は、主部材【主桁、横桁、床版、下部構造、支承】の

最悪値を用いて判定しています。 

（参照：【巻末】点検計画一覧表） 
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５．長寿命化修繕計画の計画期間 

計画期間は、橋梁における中長期的なコスト縮減を計る計画とすることから、2024 年～

2073 年の 50 年間で全体管理方針の効果を確認し、その管理方針に基づく事業計画期間を

2024 年からの【20 年間】としました。 

また、今後定期点検を実施していく中で、点検結果や利用状況等を踏まえて計画の見直し

を実施します。 
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６．対策の優先順位の考え方 

限り有る財源で橋梁の維持管理を行うために、対策の優先順位を付けて効率的かつ持続的

な維持管理を目指します。 

1）対策の優先順位 

本町の修繕優先順位の方針としては、現在の健全性が悪い橋梁（判定区分Ⅲ：早期処置段

階））を優先的に措置することを第一優先として、その上で、重要度が高い橋梁から順番（A

⇒B⇒C⇒D）に措置できるように優先度を設定しました。 

対策の優先順位は点検結果から得られた橋梁の健全性と管理区分による重要度から優先順

位を設定します。（表の中の数字） 

重要度は、「緊急輸送道路や特定の集落を結ぶ路線（命の道）となる路線において、甚大

な被害を防止し最低限必要な交通機能を確保する」という観点から、地理的条件や地域特性

を考慮して管理区分として評価します。 

健全度は、点検・診断によって得られた結果を、橋梁の健全性として評価します。 

橋梁管理区分と定期点検結果の橋梁の健全性の診断結果のマトリクスから修繕優先度を設

定し、優先度の値が小さい順に修繕計画となる様に設定します。 

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 未評価

1 5 9 - -

0橋 9橋 14橋 1橋 0橋

2 6 10 - -

0橋 18橋 13橋 1橋 0橋

3 7 11 - -

0橋 79橋 97橋 8橋 0橋

4 8 12 - -

0橋 47橋 88橋 6橋 0橋

- - - - -

0橋 1橋 0橋 0橋 25橋

修繕優先度

A

管
理
区
分

B

C

D

F

橋梁の健全性の診断結果

重要度高 

重要度低 

健全性

悪 

健全性

良 
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2）予算の平準化 

南会津町における橋梁補修に関する年間予算をシミュレーションの結果から 250,000 千円

と設定し、予算を超える事業費に関して補修の先送り、もしくは前倒しをする事により、予

算の平準化を図るものとします。 

      予算の平準化（イメージ） 

【当初作成した補修計画と予算制約】

実行可能な予算規模

事業費
変更の必要性が発生

→ 経年

【補修計画変更の考え方】

『前倒し』 『先送り』

事業

前倒し
前倒し

→ 経年

先送り

→ 経年

実行可能な
予算規模

先送り



11 

７．対策内容と実施時期 

今後対策を実施していくにあたり、点検結果から得られた橋梁の健全性と管理区分による

重要度から求めた優先順位を踏まえて 250,000 千円（工事費：215,000 千円、設計委託費：

3,500 千円）で平準化を行い、橋梁の補修内容及び実施時期、橋梁定期点検の実施予定時期を

設定します。 

（参照：【巻末】点検計画一覧表） 

1）補修工事に関する新技術の活用方針 

(1) 塗替え塗装の新技術について 

〇活用方針 

本町の橋梁は、鋼橋が 70 橋（17％）架橋されている。鋼橋の塗膜は劣化していく為、定期

的な塗替え塗装が必要となります。塗替え塗装に新技術を活用することで、コスト縮減する

ことが可能と考えます。コスト縮減効果のある塗装材料として、『サビバリヤー：NETIS 登

録番号 CB-170003-A』の使用を目指します。 

〇技術概要 

鋼材の再塗装時に、残存してしまう赤錆が腐食の進行の原因となりますが、その赤錆を塗

装により黒錆へ転換させることで、長寿命化や工程短縮が可能になる錆転換下塗り塗装技術

です。 

〇適用検討橋梁 

PCB 及び鉛含有の塗膜である場合には、有害塗膜の除去の観点から、１種ケレンにより素地

調整することを基本として考えるため、本技術の特徴である、【3 種ケレン+錆転換塗装】を

適用できる橋梁は限定的であります。 

鋼部材が耐候性鋼材の橋梁と、2005 年以降に塗替えが行われた橋梁及び、架橋された橋梁

を適用可能として選出しました。 
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（2）ひびわれ補修の新技術について 

〇活用方針 

橋梁では上部構造から下部構造に至るまでコンクリート部材が使用されており、乾燥収縮

や経年劣化通行車両による荷重など様々な要因により、ひびわれが発生します。そのひびわ

れからの雨水等の劣化因子の侵入により、内部鉄筋を腐食させることにより構造性能の低下

の原因となります。そのため、ひびわれを塞くことが橋の長寿命化に必要となります。 

ひびわれ補修工法に新技術を活用することで、コスト縮減することが可能と考える。コス

ト縮減効果のある塗装材料として、『ひび割れ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工法：NETIS 登

録番号 CB-130007-VE』の使用を目指します。 

〇技術概要 

ひび割れの奥まで補修する際に低圧注入器具を用いて補修材を注入していたのに対し、塗

布だけでひび割れに補修材が浸透する工法です。 浸透性エポキシ樹脂接着剤「アルファテッ

ク 388」を繰り返し塗布することで毛細管現象によってひび割れ内部にまで浸透します。 

適用損傷：鉛直面でひび割れ幅 0.2 ㎜以上 0.8 ㎜以下、上向きで 0.2 ㎜以上 0.5 ㎜以下 

〇適用検討橋梁 

判定区分Ⅱのひびわれ補修 

部材の判定区分Ⅱのひびわれ補修は、構造性を損なう損傷ではない状態であり、ひびわれ

幅は大きくはなく、この技術の適用範囲（鉛直面でひび割れ幅 0.2 ㎜以上 0.8 ㎜以下、上向

きで 0.2 ㎜以上 0.5 ㎜以下）で対応できるものと考えます。また、内部鉄筋の腐食が進行し

ていない状態であることを考え、本技術が適用可能としました。 
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〇新技術活用によるコスト縮減効果 

■ 対象橋梁数 

20 橋 

■ 実施時期 

2034 年までの 10 年間 

■ 費用比較 

想定施工量 600M ＝１橋当り 30M と想定：30M×20 橋 

新技術 従来工法 費用差 

補修単価（千円/ｍ） 4 千円/ｍ 9 千円/ｍ -5 千円/ｍ 

直接工事費（千円） 2,400 千円 5,400 千円 -3,000 千円 

諸経費込み 6,000 千円 13,500 千円 -7,500 千円 

新技術の活用により 7,500 千円程の費用の縮減を図ります。 

(3) 検討新技術 

補修設計時には各橋梁の構造性及び損傷状況等を鑑みて、従来技術と比較し、橋梁の長寿

命化と LCC の縮減に寄与する新技術の活用を図ります。 
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８．長寿命化修繕計画による効果 

 1）長期的なコスト縮減効果 

長寿命化修繕計画を策定する 407 橋について、今後 50 年間の修繕工事に関する総事業費を

比較すると、一律予防保全管理が 120 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による管理区分

を取り入れたシナリオが 112 億円となり、8 億円のコスト縮減効果が期待できます。また、維

持コスト縮減した場合でも、重要な橋梁や生活道路の通行が確保され、道路の安全性・信頼

性が確保されます。 

 2）平準化の効果 

長寿命化修繕計画による計画的な対策を実施することで、予算の平準化が可能となり、世

代間の負担の差を最小限に抑えることが可能になります。 
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4,000,000 千円

6,000,000 千円
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経過年

シナリオ1 平準化あり 累積コスト シナリオ1 平準化なし 累積コスト
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結び 

南会津町橋梁長寿命化修繕計画は、改訂後も引き続き持続可能なメンテナンスを実現するた

め、産学官連携や官民連携、包括管理など新たな視点を取り入れた抜本的な対策を検討するこ

とや、ＩＴモニタリングなどの新技術を積極的に取り入れ、事業費の縮減に努めるなど合理的

な維持管理を進めていきます。 

意見聴取した学識経験者 

本計画を改訂するにあたり、専門知識を有する学識経験者として、 

  日本大学工学部 土木工学科  岩城 一郎 教授に助言を頂いております。 

担当部署 

  福島県南会津郡南会津町建設課  TEL：0241-62-6230 



点検計画一覧表

対策の内容・時期

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

37.02622,139.61076 葡萄橋 RC橋 町道鱒沢線 5.2 4.0 1965 F 60  路線通行止め

37.17156,139.80215 上川原橋 鋼橋 町道水無・小出原線 45.3 3.6 1976 2022 B 49 Ⅱ 点検 点検

37.19902,139.69534 高橋 PC橋 町道静川線 48.0 5.7 1959 2020 C 66 Ⅰ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20184,139.79514 田部橋 PC橋 町道田島・田部線 81.3 6.5 1972 2021 B 53 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.14279,139.72989 荒海橋 RC橋 町道関本・古内線 53.0 4.2 1957 2020 C 68 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20779,139.71596 帯沢橋 鋼橋 町道帯沢・帯沢入線 17.4 4.0 1972 2020 C 53 Ⅲ 点検 点検 点検

37.18450,139.65856 向山橋 PC橋 町道沖・向山線 16.1 4.0 1982 2020 C 43 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20666,139.62995 八の橋 鋼橋 町道東106号線 10.0 5.0 1972 2020 C 53 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20706,139.62489 九の橋 RC橋 町道東106号線 6.9 7.5 1972 2020 C 53 Ⅲ 点検 点検 点検

37.18400,139.75155 永井橋 PC橋 町道永田・中荒井線 143.0 4.5 1968 2022 A 57 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19829,139.70383 寺沢橋 鋼橋 町道高橋・寺沢山線 50.0 2.2 1971 2022 D 54 Ⅲ 点検 点検

37.19917,139.65949 上広窪橋 PC橋 町道愛宕下・上広窪線 6.4 2.5 1974 2020 D 51 Ⅱ 点検 点検 点検

37.18716,139.80423 株木橋 鋼橋 町道長野・水無線 79.3 4.5 1971 2020 B 54 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.09353,139.70634 滝原橋 RC橋 町道下田線 19.9 3.0 1959 2019 C 66 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20761,139.78552 折橋橋 RC橋 町道中町・折橋線 16.8 4.0 1957 2020 B 68 Ⅲ 点検 点検

37.20835,139.75732 宮ノ下橋 RC橋 町道塩江・折橋線 16.2 3.7 1968 2019 B 57 Ⅲ
点検(点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.13116,139.71481 糸沢橋 鋼橋 町道梨子沢線 63.0 3.0 1973 2020 C 52 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20468,139.64156 三の橋 鋼橋 町道東106号線 10.0 5.0 1963 2022 C 62 Ⅲ 点検 点検

37.15720,139.72868 磐根橋 PC橋 町道関本・古内線 55.1 7.0 1991 2020 A 34 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.21490,139.75441 上の淵橋 RC橋 町道廻舘・立屋沢線 15.5 3.6 1958 2019 B 67 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.12896,139.71724 居平橋 RC橋 町道居平1号線 4.3 5.2 1965 2020 C 60 Ⅲ 点検 点検 点検

37.19714,139.80681 上山根橋 RC橋 町道長野・水無線 2.5 5.2 1971 2020 C 54 Ⅱ 点検 点検 点検

37.19436,139.65733 小松橋 RC橋 町道駒止線 3.5 5.5 1973 2020 C 52 Ⅲ 点検 点検 点検

37.07014,139.68072 旭橋 PC橋 町道旧八総鉱山小学校線 17.4 5.0 1978 2020 D 47 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20871,139.77086 丹藤橋 PC橋 町道後原・丹藤線 125.0 7.0 1980 2020 A 45 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19809,139.77666 後原橋 PC橋 町道後原・寺前線 12.1 12.4 1977 2020 B 48 Ⅱ 点検 点検 点検

37.09072,139.70159 鎌越沢橋 鋼橋 町道中山線 12.8 7.5 1970 2022 A 55 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.12910,139.71804 折越橋 鋼橋 町道宮ノ原線 2.9 1.1 1986 2020 C 39 Ⅰ 点検 点検

37.10892,139.70760 程窪3号橋 鋼橋 町道畑沢線 8.0 3.5 1964 2015 D 61 Ⅱ

37.14616,139.75852 刈倉橋 鋼橋 町道假倉線 16.4 3.0 1975 2020 D 50 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20876,139.81187 下山根橋 RC橋 町道長野・水無線 3.5 13.1 1971 2020 C 54 Ⅱ 点検 点検 点検

37.08656,139.72719 戸石沢橋 RC橋 町道麦沢線 7.3 5.7 1969 2020 C 56 Ⅲ 点検 点検 点検

37.02955,139.59194 鱒沢橋 PC橋 町道鱒沢線 12.8 3.6 1965 F 60  路線通行止め

37.03968,139.56717 黒沢橋 RC橋 町道鱒沢線 19.8 3.6 1961 F 64  路線通行止め

37.20045,139.77811 寺前橋 PC橋 町道西町・寺前線 12.0 8.1 1979 2020 B 46 Ⅲ 点検 点検 点検

37.17079,139.74911 小桂川1号橋 PC橋 町道樋口・蔦ヶ島線 15.1 5.0 1979 2020 D 46 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20669,139.63862 四の橋 RC橋 町道東106号線 3.0 5.0 1977 2022 C 48 Ⅱ 点検 点検

37.16252,139.72944 小塩2号橋 RC橋 町道下小塩平1号線 5.8 4.0 1985 2020 C 40 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15825,139.72060 井戸沢1号橋 RC橋 町道笹平線 3.0 5.0 1981 2020 C 44 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20216,139.77916 柳原橋 PC橋 町道新町・東荒井線 12.0 8.0 1979 2020 B 46 Ⅲ 点検 点検 点検

37.19062,139.75383 赤蟻橋 PC橋 町道永田・藤生線 15.5 6.0 1988 2020 C 37 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20310,139.72783 赤沼橋 PC橋 町道上福米沢・向山線 60.4 3.0 1965 2022 C 60 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.04500,139.56809 曲沢橋 RC橋 町道鱒沢線 11.6 3.6 1961 2016 F 64  路線通行止め

37.05311,139.56809 内橋 鋼橋 町道鱒沢線 15.5 3.6 1963 2016 F 62  路線通行止め

37.15634,139.72770 下富貴沢橋 PC橋 町道川島・藤生線 32.5 8.5 1986 2020 B 39 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.22765,139.73913 第2浅布橋 PC橋 町道浅布1号線 11.3 3.0 1976 2020 C 49 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.14487,139.73058 荒海橋 PC橋 町道古内・長沢山線 62.0 10.0 1991 2020 A 34 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19294,139.67093 月見橋 RC橋 町道小坂線 13.6 9.2 1982 2020 C 43 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19502,139.77328 愛宕橋 PC橋 町道後原・丹藤線 12.6 7.5 1989 2020 A 36 Ⅱ 点検 点検 点検

37.20212,139.79348 南下原橋 RC橋 町道田島・田部線 6.1 7.0 1972 2020 C 53 Ⅱ 点検 点検 点検

37.20150,139.78226 横町橋 RC橋 町道東町・横町線 2.0 6.3 1971 2020 C 54 Ⅲ 点検 点検 点検

37.21001,139.77074 丹藤7号橋 RC橋 町道後原・丹藤線 2.5 6.0 1980 2020 C 45 Ⅰ 点検 点検

37.21129,139.77068 丹藤6号橋 RC橋 町道後原・丹藤線 2.1 6.0 1980 2020 C 45 Ⅱ 点検 点検 点検

37.21275,139.77452 丹藤2号橋 PC橋 町道丹藤5号線 7.3 4.0 1980 2020 C 45 Ⅱ 点検 点検 点検

37.09293,139.69473 牧場橋 RC橋 町道中山線 4.8 5.0 1969 2022 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.09293,139.69464 唐沢橋 RC橋 町道中山線 4.3 4.9 1974 2022 C 51 Ⅱ 点検 点検

37.17128,139.80238 小出原橋 PC橋 町道水無・小出原線 15.0 5.0 1989 2020 B 36 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.16290,139.72906 小塩3号橋 PC橋 町道小塩線 6.5 4.0 1985 2020 C 40 Ⅲ 点検 点検 点検

37.07579,139.68365 龍沢橋 PC橋 町道砥石山線 8.8 8.0 1986 2020 B 39 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.18576,139.80413 角木橋 PC橋 町道田無沢・角木線 12.5 5.0 1976 2020 C 49 Ⅲ 点検 点検 点検

37.19835,139.69195 沢田橋 RC橋 町道静川線 4.7 7.5 1958 2020 C 67 Ⅲ 点検 点検 点検

37.08951,139.70298 恋路橋 PC橋 町道砥石山線 25.3 10.0 1986 2020 B 39 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.14493,139.72791 長澤橋 PC橋 町道古内長沢山線 24.1 3.9 1961 2020 A 64 Ⅲ 点検 点検

37.19197,139.75009 百目貫2号橋 PC橋 町道道永・沢口線 9.0 5.0 1987 2021 C 38 Ⅱ 点検 点検

37.17131,139.80239 隔沢橋 PC橋 町道水無川1号線 5.9 4.6 1970 2020 C 55 Ⅲ 点検 点検 点検

橋梁コード 幅員 最新点検年次 供用年数 最新健全度管理区分橋梁名 橋種 路線名 橋長 架設年度

1

16



点検計画一覧表

対策の内容・時期

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
橋梁コード 幅員 最新点検年次 供用年数 最新健全度管理区分橋梁名 橋種 路線名 橋長 架設年度

37.16254,139.73079 小塩1号橋 PC橋 町道川島・藤生線 6.9 6.0 1981 2020 B 44 Ⅲ 点検 点検 点検

37.15047,139.72883 西沢口橋 PC橋 町道関本・古内線 8.8 7.0 1989 2020 B 36 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.22992,139.73843 堰谷橋 PC橋 町道浅布線 10.5 6.5 1969 2020 B 56 Ⅲ 点検 点検 点検

37.11532,139.71584 七森橋 PC橋 町道程窪線 50.1 6.0 2007 2020 A 18 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.05513,139.56746 おいつき橋 RC橋 町道鱒沢線 8.5 3.6 1964 2022 F 61  路線通行止め

37.18242,139.63415 台鞍橋 PC橋 町道台鞍山スキー場線 12.5 7.5 1982 2020 C 43 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.17672,139.80488 渡実橋 鋼橋 町道水無川1号線 28.7 4.5 1970 2020 C 55 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20217,139.65423 一の橋 RC橋 町道東106号線 11.5 6.5 1970 2022 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.20440,139.72825 宮ノ前橋 RC橋 町道塩江・福米沢線 2.5 3.9 2001 2020 C 24 Ⅲ 点検 点検 点検

37.10084,139.72471 中治橋 RC橋 町道萩之原線 16.3 7.0 1963 2021 C 62 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15756,139.77051 小桂川4号橋 PC橋 町道大田原・芦沢線 11.8 5.0 1983 2020 D 42 Ⅲ 点検 点検 点検

37.08642,139.70132 井戸上橋 RC橋 町道井戸上線 3.6 3.0 1986 2020 D 39 Ⅲ 点検 点検 点検

37.20322,139.73222 下福米沢7号橋 RC橋 町道下福米沢7号線 2.8 4.0 1973 2020 D 52 Ⅱ 点検 点検 点検

37.20184,139.71539 堰下2号橋 RC橋 町道石田・堰下1号線 2.4 3.0 1967 2021 D 58 Ⅲ 点検 点検

37.15700,139.72898 第1号橋 RC橋 町道関本・古内線 2.0 5.2 1968 2021 D 57 Ⅲ 点検 点検

37.05775,139.56556 こいつき橋 RC橋 町道鱒沢線 8.5 3.6 1965 2022 F 60  路線通行止め

37.08755,139.70070 夏井ノ上橋 RC橋 町道砥石山線 2.9 5.3 1986 2020 C 39 Ⅲ 点検 点検 点検

37.21685,139.75373 須野子橋 PC橋 町道塩ノ平・上屋沢線 17.1 4.0 1976 2021 C 49 Ⅱ 点検 点検

37.22026,139.74947 中村橋 PC橋 町道中村6号線 16.4 5.0 1975 2021 A 50 Ⅱ 点検 点検

37.18844,139.75026 橋 RC橋 町道鳥井戸1号線 3.0 6.6 1959 2021 C 66 Ⅰ 点検 点検

37.19633,139.77508 後原住宅3号橋 PC橋 町道後原5号線 10.0 4.0 1979 2020 C 46 Ⅲ 点検 点検 点検

37.15275,139.73757 三窪1号橋 RC橋 町道関本・家老線 3.5 5.0 1997 2020 B 28 Ⅱ 点検 点検 点検

37.20359,139.64622 二の橋 RC橋 町道東106号線 7.5 6.5 1963 2022 C 62 Ⅲ 点検 点検

37.20597,139.73988 入道橋 RC橋 町道上塩江7号線 2.0 11.2 1969 2021 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.19718,139.69135 能沢2号橋 RC橋 町道能沢線 4.6 4.1 1973 2021 C 52 Ⅱ 点検 点検

37.20682,139.63246 六の橋 RC橋 町道東106号線 6.7 7.5 1970 2022 C 55 Ⅲ 点検 点検

37.20692,139.63682 五の橋 RC橋 町道東106号線 6.6 6.5 1970 2022 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.20718,139.63124 七の橋 RC橋 町道東106号線 3.0 6.0 1970 2022 C 55 Ⅲ 点検 点検

37.13174,139.71820 鳥居戸橋 RC橋 町道穴の沢線 3.2 2.9 1975 2021 C 50 Ⅲ 点検 点検

37.19595,139.75148 東俣橋 RC橋 町道大道上・東俣線 2.0 5.0 1972 2021 C 53 Ⅰ 点検 点検

37.20919,139.78667 下田橋 PC橋 町道折橋・下田線 15.3 5.0 1983 2021 C 42 Ⅱ 点検 点検

37.22817,139.73834 浅布橋 PC橋 町道浅布線 17.5 7.5 1993 2021 B 32 Ⅱ 点検 点検

37.20239,139.76878 西町橋 RC橋 町道谷地・行司線 2.6 5.6 1979 2020 C 46 Ⅰ 点検 点検

37.21730,139.75388 矢萩原橋 PC橋 町道高野・戸赤線 8.1 5.0 1979 2021 C 46 Ⅱ 点検 点検

37.22283,139.74562 第2中村橋 PC橋 町道立屋沢・中村線 13.5 4.7 1981 2021 C 44 Ⅱ 点検 点検

37.06531,139.67016 宮前橋 RC橋 町道砥石山線 10.6 5.6 1955 2021 D 70 Ⅲ 点検 点検

37.15981,139.79423 後原橋 鋼橋 町道水無川1号線 20.1 4.5 1970 2021 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.21546,139.82623 谷地1号橋 RC橋 町道楡木・上端線 2.2 7.0 1991 2020 D 34 Ⅲ 点検 点検 点検

37.21185,139.81168 中松原橋 RC橋 町道田部原・長野線 2.8 6.0 1991 2020 D 34 Ⅲ 点検 点検 点検

37.21901,139.82824 下川原下橋 RC橋 町道下川原2号線 2.3 4.5 1969 2021 D 56 Ⅱ 点検 点検

37.20711,139.77381 下宮2号橋 RC橋 町道下宮線 2.2 4.0 1968 2022 D 57 Ⅱ 点検 点検

37.18667,139.80491 軽井沢橋 PC橋 町道水無川1号線 8.5 4.4 1972 2021 C 53 Ⅱ 点検 点検

37.20172,139.68235 小塩沢2号橋 PC橋 町道小塩沢2号線 8.0 3.0 1964 2021 D 61 Ⅲ 点検 点検

37.15639,139.75100 川島1号橋（仮） PC橋 町道寺沢線 18.2 2.5 1980 2021 D 45 Ⅰ 点検 点検

37.21743,139.82422 長野5号橋（仮） RC橋 町道下川原線 4.5 7.1 1975 2021 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.20967,139.80266 田部原2号橋（仮） RC橋 町道田部原17号線 2.3 8.3 1979 2021 C 46 Ⅲ 点検 点検

37.21529,139.83243 峰岸橋 RC橋 町道上端・堰上線 3.6 3.1 1966 2022 D 59 Ⅱ 点検 点検

37.20513,139.67007 黒沢3号橋 鋼橋 町道大芦線 13.3 5.0 1992 2021 C 33 Ⅱ 点検 点検

37.07336,139.74287 第6の橋 RC橋 町道山王線 12.0 5.2 1940 F 85  路線通行止め

37.19577,139.77450 後原住宅4号橋 RC橋 町道後原8号線 10.0 2.0 1979 2021 C 46 Ⅲ 点検 点検

37.20779,139.77601 下宮1号橋 RC橋 町道宮本・下宮線 2.3 4.0 1959 2022 D 66 Ⅱ 点検 点検

37.20654,139.78363 下東荒井橋 PC橋 町道東荒井・下宮線 13.4 3.0 1968 2022 C 57 Ⅲ 点検 点検

37.21014,139.77072 丹藤8号橋 RC橋 町道丹藤2号線 2.8 4.0 1970 2021 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.21329,139.77842 丹藤1号橋 PC橋 町道丹藤5号線 8.4 3.0 1972 2022 D 53 Ⅲ 点検 点検

37.21165,139.77183 丹藤5号橋 RC橋 町道丹藤6号線 3.7 4.0 1972 2022 C 53 Ⅱ 点検 点検

37.21141,139.77106 丹藤4号橋 RC橋 町道丹藤7号線 3.7 4.0 1972 2022 D 53 Ⅱ 点検 点検

37.21328,139.77842 丹藤3号橋 RC橋 町道丹藤8号線 3.7 4.0 1972 2022 D 53 Ⅱ 点検 点検

37.21095,139.81180 反間橋 PC橋 町道御伊勢後・反間線 6.0 3.3 1974 2022 D 51 Ⅱ 点検 点検

37.21281,139.82401 於三段橋 RC橋 町道地蔵裏5号線 3.1 1.5 1976 2022 C 49 Ⅰ 点検 点検

37.21481,139.83732 上馬坂橋 RC橋 町道下谷地2号線 2.9 3.1 1977 2022 C 48 Ⅱ 点検 点検

37.21992,139.82271 阿賀田橋 RC橋 町道阿賀田2号線 2.5 1.4 1962 2021 D 63 Ⅲ 点検 点検

37.20232,139.71954 観音2号橋 RC橋 町道堂ノ後2号線 2.0 3.0 1963 2021 D 62 Ⅲ 点検 点検

37.20104,139.70502 上村橋 RC橋 町道上村2号線 4.5 1.8 1968 2022 D 57 Ⅱ
点検（不
明）

点検（不
明）

37.19907,139.68318 黒沢1号橋 PC橋 町道大芦線 10.4 3.6 1985 2021 C 40 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19960,139.68297 小塩沢1号橋 PC橋 町道大芦線 8.0 4.0 1972 2021 C 53 Ⅲ 点検 点検
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37.20263,139.67556 黒沢2号橋 RC橋 町道大芦線 6.5 3.3 1969 2021 C 56 Ⅲ 点検 点検

37.19797,139.69153 能沢1号橋 RC橋 町道上沢田3号線 2.9 2.2 1973 2022 C 52 Ⅱ 点検 点検

37.19568,139.69053 能沢3号橋 RC橋 町道能沢線 3.6 3.6 1976 2022 D 49 Ⅱ 点検 点検

37.18455,139.66419 濁川橋 PC橋 町道大沼1号線 5.4 3.8 1977 2022 D 48 Ⅰ 点検 点検

37.19225,139.65854 小松沢橋 PC橋 町道小松沢・愛宕下線 5.3 3.8 1975 2021 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.16111,139.71279 木戸ノ沢橋 PC橋 町道笹平線 3.5 4.4 1969 2021 D 56 Ⅲ 点検 点検

37.13457,139.71689 堰ノ下橋 RC橋 町道壇ノ下2号線 2.3 2.9 1969 2022 D 56 Ⅱ 点検 点検

37.06191,139.66385 朝日岐橋 PC橋 町道砥石山線 10.5 4.2 1957 2021 D 68 Ⅱ 点検 点検

37.21697,139.81002 下櫃ヶ島橋 RC橋 町道下川原・櫃ヶ島線 2.4 4.7 1966 2021 D 59 Ⅱ 点検 点検

37.18514,139.80265 稲荷原橋 RC橋 町道稲荷原線 6.9 3.0 1969 2021 D 56 Ⅲ 点検 点検

37.21316,139.82371 長野4号橋（仮） RC橋 町道谷地2号線 2.0 3.2 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.15103,139.75419 仮倉橋 PC橋 町道小金地線 16.7 4.0 1980 2021 D 45 Ⅲ 点検 点検

37.16030,139.71919 中富貴沢橋 PC橋 町道向坪・石堂線 12.8 5.0 1995 2022 C 30 Ⅱ 点検 点検

37.11661,139.69994 程窪1号橋 PC橋 町道程窪線 13.6 6.4 1997 2022 D 28 Ⅱ 点検 点検

37.23026,139.73740 百合山1号橋 PC橋 町道白藤線 18.0 5.4 1993 2021 C 32 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.23128,139.73558 百合山2号橋 PC橋 町道白藤線 18.0 5.3 1993 2023 C 32 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15234,139.73628 三窪2号橋 RC橋 町道桑原線 3.5 8.4 1997 2022 C 28 Ⅱ 点検 点検

37.19727,139.77611 後原住宅2号橋 RC橋 町道後原6号線 10.0 2.0 1979 2022 C 46 Ⅲ 点検 点検

37.19891,139.77707 後原住宅1号橋 RC橋 町道後原7号線 10.0 2.0 1978 2022 C 47 Ⅲ 点検 点検

37.21824,139.82423 中川原橋 RC橋 町道上馬坂線 3.6 4.0 1985 2021 D 40 Ⅱ 点検 点検

37.17915,139.80647 尾花沢橋 PC橋 町道水無川1号線 11.5 4.5 1970 2021 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.17908,139.80647 上隔沢橋 PC橋 町道水無川1号線 5.4 4.6 1970 2022 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.21805,139.75225 塩の平橋 PC橋 町道塩ノ平1号線 14.8 3.0 1976 2022 C 49 Ⅱ 点検 点検

37.18101,139.64642 戸板橋 PC橋 町道多々石線 10.5 4.0 1983 2022 D 42 Ⅱ 点検 点検

37.16179,139.71175 上富貴沢橋 PC橋 町道笹平線 11.1 4.6 1981 2021 D 44 Ⅱ 点検 点検

37.23389,139.74107 藤橋 PC橋 町道田島ダム2号線 11.0 4.0 1997 2022 D 28 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15092,139.73985 小穴沢橋 RC橋 町道関本・家老線 3.8 5.0 1987 2022 D 38 Ⅱ 点検 点検

37.09377,139.69160 五升橋 RC橋 町道中山線 14.5 6.0 1969 2022 C 56 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.23567,139.74154 桜橋 PC橋 町道田島ダム2号線 28.6 4.0 1996 2022 D 29 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20124,139.75287 峠外手橋 RC橋 町道峠外手線 2.1 10.0 1974 2022 D 51 Ⅲ 点検 点検

37.14888,139.72344 西沢川5号橋 PC橋 町道上野原1号線 6.4 3.0 1989 2022 D 36 Ⅱ 点検 点検

37.16918,139.75021 蟹沢橋 PC橋 町道樋口・蔦ヶ島線 16.2 7.0 2001 2022 C 24 Ⅱ 点検 点検

37.21293,139.81145 中松原2号橋 RC橋 町道反間1号線 3.0 5.5 1968 2022 D 57 Ⅰ 点検 点検

37.21666,139.82448 谷地2号橋 RC橋 町道下谷地3号線 2.2 5.0 1963 2022 C 62 Ⅱ 点検 点検

37.16782,139.75299 小桂川3号橋 RC橋 町道樋口・蔦ヶ島線 2.5 7.8 1965 2023 C 60 Ⅱ 点検 点検

37.15811,139.72092 井戸沢2号橋 RC橋 町道石堂1号線 2.9 5.2 1982 2022 D 43 Ⅲ 点検 点検

37.16602,139.72301 小佐久橋 鋼橋 町道小塩・小佐久線 5.4 2.9 1984 2022 D 41 Ⅱ 点検 点検

37.12656,139.71564 上新田橋 RC橋 町道古内平・竜伏線 2.3 6.1 1958 2022 D 67 Ⅱ 点検 点検

37.21830,139.82005 長野1号橋 RC橋 町道御伊勢後4号線 2.3 5.0 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.22040,139.83118 長野2号橋 RC橋 町道下川原・櫃ヶ島線 2.4 7.3 1971 2021 C 54 Ⅲ 点検 点検

37.18637,139.80147 水無1号橋 RC橋 町道株木2号線 2.4 3.3 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.18194,139.75059 中荒井1号橋 RC橋 町道中荒井・川島線 2.3 5.4 1998 2022 D 27 Ⅱ 点検 点検

37.21478,139.80177 田部原1号橋 RC橋 町道下川原・櫃ヶ島線 3.6 5.0 1986 2022 D 39 Ⅱ 点検 点検

37.13114,139.71433 梨子本橋 PC橋 町道古内平・竜伏線 16.3 6.0 1997 2022 C 28 Ⅱ 点検 点検

37.17626,139.74562 出来淵橋 PC橋 町道中荒井・川島線 18.5 5.0 2003 2022 C 22 Ⅱ 点検 点検

37.20028,139.69278 直田沢1号橋 RC橋 町道高橋下・林ノ沢山線 2.7 5.7 1998 2022 D 27 Ⅱ 点検 点検

37.09339,139.48983 西根大橋 鋼橋 町道宮里線 56.1 6.0 1977 2020 B 48 Ⅲ
点検（点
検車）

37.06468,139.48608 渡戸橋 鋼橋 町道宮里線 59.6 6.8 1985 2020 A 40 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.08015,139.53067 貝原橋 鋼橋 町道貝原線 28.6 5.0 1967 2020 C 58 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.10069,139.49210 助木生橋 鋼橋 町道助木生道線 30.9 3.6 1972 2020 C 53 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06363,139.52716 湯の橋 鋼橋 町道湯ノ花線 30.0 4.5 1967 2020 A 58 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.10055,139.61306 中山2号橋 鋼橋 町道中山線 15.7 7.6 1970 2020 C 55 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.10331,139.60179 手取橋 鋼橋 町道高杖スキー場線 24.5 7.0 1985 2020 C 40 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06148,139.48564 宮里大橋 鋼橋 町道向山1号線 60.9 6.0 1981 2023 A 44 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.07934,139.49016 大唐沢橋 PC橋 町道宮里線 13.5 6.2 1975 2020 C 50 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06931,139.52759 石湯橋 鋼橋 町道石湯2号線 41.4 4.0 1972 2020 B 53 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06566,139.52815 滝見橋 鋼橋 町道岩窓線 26.0 4.0 1968 2020 C 57 Ⅱ 点検 点検 点検

37.10319,139.52190 前沢橋 鋼橋 町道前沢線 36.0 4.0 1985 2020 A 40 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.09086,139.57186 伊与戸橋 鋼橋 町道熨斗戸・井桁線 55.0 4.0 1968 2022 A 57 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.08550,139.53197 吉高橋 鋼橋 町道吉高線 42.8 5.0 1993 2020 B 32 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.11347,139.49541 一ノ瀬橋 鋼橋 町道宮里線 44.3 7.0 1994 2020 A 31 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.09744,139.58324 森戸橋 鋼橋 町道森戸・井桁線 50.0 11.0 1999 2022 C 26 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06126,139.48466 板橋 RC橋 町道宮里線 4.0 6.8 1985 2020 C 40 Ⅱ 点検 点検 点検

37.09151,139.48788 岩見橋 PC橋 町道岩見橋道線 18.9 3.6 1982 2021 C 43 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.04572,139.47836 糸沢橋 RC橋 町道宮里線 11.1 7.1 1985 2020 B 40 Ⅱ 点検 点検 点検
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37.07671,139.64060 銅山橋 RC橋 町道銅山道1号線 4.9 4.4 1964 2021 C 61 Ⅲ 点検 点検

37.10997,139.49363 滝沢橋 RC橋 町道宮里線 6.4 7.0 1968 2021 C 57 Ⅲ 点検 点検

37.10060,139.49162 座僧橋 RC橋 町道宮里線 5.5 7.0 1972 2021 B 53 Ⅲ 点検 点検

37.09499,139.48976 幽沢橋 RC橋 町道宮里線 5.0 6.4 1974 2021 B 51 Ⅱ 点検 点検

37.08801,139.49029 上橋 RC橋 町道宮里線 2.7 6.2 1969 2021 C 56 Ⅲ 点検 点検

37.08467,139.48900 上ノ原橋 RC橋 町道宮里線 3.8 5.5 1968 2021 C 57 Ⅱ 点検 点検

37.07129,139.48879 高野川橋 PC橋 町道宮里線 6.4 7.0 1973 2021 C 52 Ⅲ 点検 点検

37.07365,139.52800 唐沢口橋 PC橋 町道松戸原・岩窓線 10.1 4.0 1973 2021 C 52 Ⅲ 点検 点検

37.06724,139.52460 鍛冶沢橋 PC橋 町道松戸原・岩窓線 13.6 5.0 1971 2021 C 54 Ⅲ 点検 点検

37.08996,139.57177 下伊与戸橋 PC橋 町道下伊与戸道線 12.5 4.5 1972 2021 A 53 Ⅲ 点検 点検

37.10718,139.61309 八保沢橋 PC橋 町道高杖スキー場線 37.0 7.0 1983 2021 B 42 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.10462,139.49201 鬼怒目橋 PC橋 町道宮里線 13.6 6.0 1973 2021 B 52 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.09720,139.49014 引桜橋 RC橋 町道宮里線 5.5 7.3 1967 2021 B 58 Ⅱ 点検 点検

37.05529,139.47830 吉野窪橋 RC橋 町道宮里線 7.1 7.0 1978 2021 B 47 Ⅲ 点検 点検

37.05449,139.47820 黒石橋 PC橋 町道宮里線 14.9 7.0 1979 2021 B 46 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06957,139.48999 唐沢1号橋 PC橋 町道唐沢線 14.3 7.0 1970 2021 C 55 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.11319,139.51795 常盤橋 PC橋 町道塩ノ原線 9.3 6.1 1968 2021 B 57 Ⅱ 点検 点検

37.09154,139.56852 塩沢川橋 RC橋 町道熨斗戸1号線 5.0 6.6 1976 2021 C 49 Ⅲ 点検 点検

37.06264,139.51630 棚畑橋 PC橋 町道唐沢線 10.0 8.2 1985 2021 C 40 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06479,139.52836 滝沢橋 RC橋 町道湯ノ花線 6.6 7.0 1986 2021 C 39 Ⅲ 点検 点検

37.06852,139.52700 旧石湯橋 PC橋 町道石湯1号線 27.2 1.7 1979 2021 C 46 Ⅲ 点検 点検

37.10010,139.59993 中山1号橋 RC橋 町道中山線 4.0 6.5 1969 2021 C 56 Ⅲ 点検 点検

37.06795,139.49195 唐沢2号橋 RC橋 町道唐沢線 12.2 7.6 1965 2021 D 60 Ⅲ 点検 点検

37.06148,139.52352 唐沢口橋 RC橋 町道唐沢線 3.0 7.0 1976 2021 D 49 Ⅲ 点検 点検

37.06377,139.52246 丸山橋 RC橋 町道松戸原・岩窓線 5.8 4.0 1973 2021 D 52 Ⅲ 点検 点検

37.11438,139.51556 広瀬橋 PC橋 町道塩ノ原線 48.0 4.5 2001 2022 C 24 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.11334,139.51738 宮橋 PC橋 町道宮道線 10.8 3.0 1984 2021 C 41 Ⅲ 点検 点検

37.08461,139.53121 後沢橋 RC橋 町道松戸原・岩窓線 4.1 4.0 1973 2021 C 52 Ⅱ 点検 点検

37.08151,139.60353 自源寺橋 RC橋 町道岩下2号線 4.0 4.4 1969 2021 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.10590,139.61163 手取2号橋 RC橋 町道高杖スキー場線 2.7 5.5 1984 2021 D 41 Ⅲ 点検 点検

37.08149,139.60487 自源寺川橋 RC橋 町道岩下10号線 6.6 5.0 1997 2021 C 28 Ⅱ 点検 点検

37.07296,139.48675 室山橋 PC橋 町道室山道線 22.9 3.0 1972 2021 D 53 Ⅲ 点検 点検

37.07521,139.74364 第5の橋 RC橋 町道山王線 3.0 7.6 1940 F 85  路線通行止め

37.07586,139.74282 第4の橋 RC橋 町道山王線 7.2 7.2 1940 F 85  路線通行止め

37.10923,139.58748 保城川橋 鋼橋 町道森戸・高杖原線 20.0 4.5 1966 2021 C 59 Ⅱ 点検 点検

37.03137,139.47451 深江橋 PC橋 町道宮里2号線 20.9 3.4 1959 2021 D 66 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.07697,139.74052 第3の橋 RC橋 町道山王線 5.0 7.5 1940 F 85  路線通行止め

37.09182,139.57392 佐倉橋 鋼橋 町道佐倉線 51.0 5.0 1997 2022 C 28 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.06717,139.52406 愛輝橋 PC橋 町道丸山道線 13.0 8.8 2005 2021 B 20 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.08202,139.60301 自源寺橋2号橋 RC橋 町道岩下9号線 5.5 4.8 1994 2021 C 31 Ⅱ 点検 点検

37.11972,139.60071 保城橋 鋼橋 町道保城・高杖原線 31.1 7.0 1992 2021 D 33 Ⅱ 点検 点検

37.08110,139.53002 後沢山橋 RC橋 町道松戸原・岩窓線 12.0 6.0 1965 2022 C 60 Ⅱ 点検 点検

37.08710,139.59520 守沢橋 RC橋 町道精舎道線 2.3 5.1 1976 2022 C 49 Ⅱ 点検 点検

37.11416,139.51953 昆布沢橋 RC橋 町道中村道線 5.5 3.6 1973 2022 C 52 Ⅱ 点検 点検

37.11892,139.50679 たのせ故郷橋 鋼橋 町道荻ノ倉線 59.1 5.0 1996 2022 C 29 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.07776,139.73914 第2の橋 RC橋 町道山王線 3.0 5.3 1940 F 85  路線通行止め

37.02683,139.47184 深沢橋 RC橋 町道深沢道線 4.4 3.8 1965 2022 D 60 Ⅱ 点検 点検

37.06740,139.52806 餅沢2号橋 RC橋 町道立野道線 4.0 2.1 1955 2020 C 70 Ⅲ 点検 点検 点検

37.06721,139.52847 餅沢1号橋 RC橋 町道寺道線 4.1 2.2 1955 2020 C 70 Ⅲ 点検 点検 点検

37.02839,139.47328 栃窪1号橋 RC橋 町道宮里2号線 3.0 4.0 1959 2020 D 66 Ⅲ 点検 点検 点検

37.02582,139.47356 平滑橋 RC橋 町道宮里2号線 14.5 4.0 1959 2020 D 66 Ⅲ 点検 点検 点検

37.07889,139.73736 第1の橋 RC橋 町道山王線 3.9 5.6 1940 F 85  路線通行止め

37.07992,139.73634 志ノ駅橋 RC橋 町道山王線 12.3 5.6 1940 F 85  路線通行止め

37.09046,139.57151 下モ伊与戸橋 PC橋 町道下道線 11.0 1.8 1982 2022 D 43 Ⅱ 点検 点検

37.09757,139.57987 下糸沢橋 RC橋 町道下糸沢道線 3.3 1.5 1972 2022 C 53 Ⅱ 点検 点検

37.11011,139.58711 滝ノ岐橋 PC橋 町道保城道線 6.3 2.7 1966 2020 C 59 Ⅲ 点検 点検 点検

37.11272,139.60384 八木ノ沢橋 PC橋 町道森戸・高杖原線 10.4 5.5 1966 2020 D 59 Ⅲ 点検 点検 点検

37.09794,139.57985 下糸沢2号橋 RC橋 町道森戸線 6.3 4.0 2002 2022 C 23 Ⅱ 点検 点検

37.08203,139.69276 滝ノ原橋 RC橋 町道砥石山線 19.3 5.0 1957 - F 68  路線通行止め

37.09958,139.63009 中山3号橋 RC橋 町道中山線 6.3 7.1 1970 F 55  路線通行止め

37.09939,139.57913 糸沢橋 PC橋 町道森戸2号線 5.3 4.0 1968 2022 C 57 Ⅱ 点検 点検

37.10879,139.58751 高杖橋 PC橋 町道白樺線 16.3 5.0 1991 2022 D 34 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.11346,139.51956 宮沢入橋 PC橋 町道笠松道線 11.0 4.0 1991 2022 C 34 Ⅱ 点検 点検

37.11543,139.51623 蔦ノ本1号橋 RC橋 町道蔦ノ本道線 8.3 5.0 1966 2022 D 59 Ⅱ 点検 点検

37.09429,139.56912 塩沢橋 RC橋 町道塩沢道線 6.4 4.0 1967 2022 D 58 Ⅱ 点検 点検
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37.11739,139.51464 蔦ノ本2号橋 RC橋 町道蔦ノ本道線 9.8 4.0 1968 2022 D 57 Ⅱ 点検 点検

37.11389,139.60942 八木ノ沢2号橋 PC橋 町道八木ノ沢4号線 19.9 6.0 1997 2022 C 28 Ⅰ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.10832,139.58625 大久保橋 RC橋 町道森戸・高杖原線 2.3 7.2 1992 2022 D 33 Ⅱ 点検 点検

37.11429,139.59071 大内沢橋 PC橋 町道保城道線 11.8 6.6 2005 2020 D 20 Ⅱ 点検 点検

37.08651,139.59816 井出入沢1号橋 PC橋 町道岩下8号線 8.4 5.0 1996 2022 C 29 Ⅱ 点検 点検

37.08618,139.60076 井出入沢2号橋 RC橋 町道岩下8号線 3.0 5.0 1997 2022 C 28 Ⅱ 点検 点検

37.18718,139.52627 大手門橋 鋼橋 町道小泥尻・馬乗馬場線 173.7 7.7 1998 2020 A 27 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.17349,139.53336 居平・斉宮橋 鋼橋 町道居平・斉宮線 17.6 3.0 1959 2020 F 66  点検 点検

37.17307,139.51340 宮沢入川橋 鋼橋 町道五十刈1号線 11.6 2.5 1969 2020 D 56 Ⅲ 点検 点検 点検

37.12878,139.45202 安越又川橋 鋼橋 町道居平・瀬戸山線 19.8 4.0 1965 2020 D 60 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.17980,139.52307 伊南川橋 鋼橋 町道小塩線 172.5 8.0 1979 2020 A 46 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19410,139.52968 青柳橋 鋼橋 町道古町・青柳線 90.1 4.0 1967 2021 C 58 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.10128,139.44960 高畑橋 鋼橋 町道上平・一の間々線 70.0 7.0 1989 2021 C 36 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.16948,139.54634 大内沢橋 鋼橋 町道風下2号線 7.3 3.7 1970 2015 D 55 Ⅲ

37.18517,139.50982 滝之元橋 鋼橋 町道小塩・塩之岐線 11.8 3.0 1976 2020 F 49 Ⅲ 路線通行止め

37.17055,139.52130 新伊南川橋 PC橋 町道古町・宮沢線 181.3 8.8 1985 2020 C 40 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.07993,139.42066 湯の橋 鋼橋 町道湯ノ向線 32.0 7.0 1985 2021 D 40 Ⅲ
点検（不
明）

点検

37.16078,139.51501 尾白橋 鋼橋 町道白沢・宮沢線 143.0 9.0 2001 2021 C 24 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15247,139.50632 中野橋 PC橋 町道堀向・中野線 105.0 4.0 1980 2021 C 45 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15380,139.51106 三舛蒔橋 RC橋 町道三舛蒔1号線 3.3 6.2 1973 2021 D 52 Ⅱ 点検 点検

37.11249,139.45449 井戸沢橋 RC橋 町道焼宮上ノ原線 7.0 5.7 1965 2021 C 60 Ⅱ 点検 点検

37.17455,139.52794 駒寄橋 PC橋 町道左近塚前・千刈線 22.5 6.0 1973 2021 C 52 Ⅱ 点検 点検

37.15306,139.50993 堀向1号橋 RC橋 町道堀向1号線 3.3 8.2 1984 2021 C 41 Ⅲ 点検 点検

37.10232,139.45159 開元沢橋 PC橋 町道上平・一の間々線 18.7 4.5 1983 2020 C 42 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.16961,139.54348 原ノ前橋 鋼橋 町道居平・原ノ前線 15.4 3.0 1971 2020 D 54 Ⅲ 点検 点検 点検

37.10114,139.45097 小沢橋 PC橋 町道上平・一の間々線 7.4 4.5 1984 2021 C 41 Ⅲ 点検 点検

37.16970,139.54611 タカボー沢2号橋 RC橋 町道原ノ前8号線 3.1 3.8 1996 2021 D 29 Ⅱ 点検 点検

37.18957,139.52070 立宇賀橋 PC橋 町道滝倉・立宇賀線 12.5 3.0 1996 2020 D 29 Ⅲ 点検 点検 点検

37.17806,139.51869 小塩沢4号橋 RC橋 町道沢口1号線 3.9 1.0 1970 2020 D 55 Ⅲ 点検 点検 点検

37.17762,139.52091 小塩沢2号橋 RC橋 町道居平・持石線 4.5 4.0 1970 2020 C 55 Ⅲ 点検 点検 点検

37.17760,139.51951 小塩沢3号橋 RC橋 町道居平・上平線 4.0 5.3 1980 2020 C 45 Ⅲ 点検 点検 点検

37.17146,139.51957 五十苅1号橋 RC橋 町道古町・宮沢線 5.0 9.5 1983 2021 D 42 Ⅲ 点検 点検

37.17147,139.53780 斉宮橋 鋼橋 町道斉宮1号線 36.7 5.0 1969 2022 D 56 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.13607,139.49420 朴橋 PC橋 町道東平・朴線 64.3 4.0 1981 2021 C 44 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.07326,139.41724 平沢橋 鋼橋 町道平沢山3号線 38.0 8.3 1981 2020 D 44 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19119,139.48815 滝倉沢2号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 5.6 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.16079,139.51969 宮の橋 RC橋 町道居平・上八田線 6.5 2.0 1975 2021 D 50 Ⅲ 点検 点検

37.17458,139.52948 居平・上居平橋 RC橋 町道居平・上居平線 2.3 4.5 1969 2022 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.16975,139.54684 ウチガ沢橋 RC橋 町道多々石線 6.0 5.0 1972 2021 D 53 Ⅲ 点検 点検

37.16935,139.54870 マス沢橋 RC橋 町道多々石線 6.4 5.0 1966 2021 D 59 Ⅲ 点検 点検

37.19161,139.48623 滝倉沢3号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 6.2 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.19167,139.49311 滝倉沢1号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 3.8 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.19242,139.48543 滝倉沢4号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 4.5 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.19297,139.48440 滝倉沢5号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 4.5 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.19712,139.48038 滝倉沢6号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 2.4 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.19981,139.47993 滝倉沢8号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 4.0 3.5 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.19982,139.47993 滝倉沢7号橋 RC橋 町道小塩・塩之岐線 4.5 2.9 1966 2022 F 59  路線通行止め

37.13250,139.47500 糸沢橋 RC橋 町道上平・下平線 3.2 1.5 1979 2022 D 46 Ⅲ 点検 点検

37.12012,139.45860 安ノ瀬橋 RC橋 町道安ノ瀬1号線 2.3 3.8 1966 2022 D 59 Ⅰ 点検 点検

37.17266,139.52659 石原1号橋 RC橋 町道石原・小白沢線 2.6 4.0 1982 2022 D 43 Ⅰ 点検 点検

37.17516,139.52901 堰口1号橋 RC橋 町道居平・上居平線 3.0 2.0 1970 2022 C 55 Ⅱ 点検 点検

37.16443,139.57235 赤松ヶ沢橋 PC橋 町道多々石線 14.6 5.2 1988 2022 D 37 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.17759,139.52189 小塩沢1号橋 RC橋 町道仲田・上ミ原線 3.2 5.0 1968 2023 D 57 Ⅱ 点検 点検

37.14156,139.48679 向ノ原橋 RC橋 町道向ノ原・黒瀬線 3.1 3.2 1962 2022 C 63 Ⅲ 点検 点検

37.16737,139.56876 栗生沢橋 PC橋 町道多々石線 9.0 5.3 1982 2022 D 43 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.16736,139.56875 43 PC橋 町道多々石線 9.2 5.8 1984 2022 D 41 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15930,139.51875 堂の橋 PC橋 町道居平・沼ノ平1号線 8.0 4.0 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.16126,139.57685 木地沢橋 PC橋 町道多々石線 14.9 5.0 1990 2022 D 35 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.18755,139.52196 滝倉橋 PC橋 町道滝倉・立宇賀線 13.5 4.0 1996 2022 C 29 Ⅱ 点検 点検

37.17104,139.53907 ビシャモン沢橋 RC橋 町道多々石線 3.1 7.4 1980 2022 D 45 Ⅱ 点検 点検

37.16989,139.54619 タカボー沢1号橋 RC橋 町道多々石線 3.3 4.4 1973 2022 D 52 Ⅱ 点検 点検

37.15380,139.59065 木地沢2号橋 RC橋 町道本谷孫助線 4.0 5.2 1978 2022 D 47 Ⅱ 点検 点検

37.15447,139.58790 穂積橋 PC橋 町道多々石線 9.9 6.0 1997 2022 D 28 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.24626,139.54348 大宮橋1-1 鋼橋 町道鴇巣1号線 100.0 5.0 1970 2020 C 55 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.28036,139.51374 鋼橋 町道和泉田3号線 153.1 5.5 1973 2020 A 52 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

点検（点
検車）
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37.20576,139.56622 45-1 鋼橋 町道東45号線 14.9 3.0 1973 2020 C 52 Ⅲ 点検 点検 点検

37.28919,139.48843 和泉田橋1-1 鋼橋 町道和泉田1号線 122.8 5.5 1969 2021 C 56 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.26275,139.54031 12-1 RC橋 町道界12号線 3.4 6.5 1973 2020 C 52 Ⅱ 点検 点検 点検

37.26717,139.53491 鹿島橋1-2 PC橋 町道界1号線 123.0 5.5 1973 2023 A 52 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.28520,139.50598 富田橋2-1 PC橋 町道和泉田2号線 123.4 7.0 1982 2021 C 43 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.23408,139.54510 鳥井戸橋1-1 PC橋 町道山口1号線 110.4 5.0 1975 2021 A 50 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.21794,139.54711 107-1 鋼橋 町道山口107号線 12.2 3.0 1969 2020 C 56 Ⅲ 点検 点検 点検

37.21622,139.54911 129-1 鋼橋 町道山口129号線 14.0 2.5 1976 2020 C 49 Ⅲ 点検 点検 点検

37.28443,139.51486 26-1 鋼橋 町道下山26号線 14.4 3.0 1968 2020 D 57 Ⅲ 点検 点検 点検

37.28105,139.51470 わらべ橋 PC橋 町道和泉田3号線 153.8 3.0 1991 2021 D 34 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.27162,139.53244 102-1 鋼橋 町道界102号線 16.1 3.0 1970 2020 C 55 Ⅲ 点検 点検 点検

37.26702,139.54192 早百合橋 鋼橋 町道界65号線 23.5 5.0 1986 2021 C 39 Ⅲ 点検 点検

37.27414,139.53395 2-1 鋼橋 町道片貝2号線 11.5 3.0 1972 2021 C 53 Ⅲ 点検 点検

37.26604,139.53215 6-1 RC橋 町道小野島6号線 3.1 3.6 1966 2021 C 59 Ⅱ 点検 点検

37.22521,139.53940 村上橋2-2 PC橋 町道山口2号線 18.3 7.0 1981 2021 C 44 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.23036,139.54497 2-1 RC橋 町道山口2号線 5.7 7.0 1984 2021 C 41 Ⅱ 点検 点検

37.27561,139.53717 2-2 鋼橋 町道片貝2号線 11.4 2.0 1963 2022 D 62 Ⅲ 点検 点検

37.26669,139.54545 59-1 RC橋 町道界59号線 2.9 5.2 1972 2022 D 53 Ⅰ 点検 点検

37.20318,139.57144 68-1 RC橋 町道東68号線 20.0 5.5 1945 2022 D 80 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.26846,139.55028 62-1 鋼橋 町道界62号線 17.4 3.0 1970 2021 D 55 Ⅱ 点検 点検

37.21035,139.55629 143-1 RC橋 町道山口143号線 19.7 4.6 1949 2022 D 76 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.26661,139.53693 宮前橋123-2 鋼橋 町道界123号線 38.6 5.0 1985 2022 C 40 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.23018,139.54611 162-1 PC橋 町道山口162号線 9.8 3.0 1958 2022 D 67 Ⅱ 点検 点検

37.24364,139.54136 40-1 RC橋 町道鴇巣40号線 2.3 4.1 1969 2022 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.24500,139.53939 47-4 RC橋 町道鴇巣47号線 2.7 4.3 1977 2022 C 48 Ⅱ 点検 点検

37.26275,139.53999 22-1 RC橋 町道界22号線 3.1 5.5 1975 2022 C 50 Ⅲ 点検 点検

37.26278,139.54094 28-1 RC橋 町道界28号線 4.0 6.3 1969 2022 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.28121,139.49735 93-1 RC橋 町道和泉田93号線 4.1 5.2 1966 2022 C 59 Ⅱ 点検 点検

37.28491,139.51284 31-1 鋼橋 町道下山31号線 14.4 4.0 1969 2022 D 56 Ⅱ 点検 点検

37.28355,139.51741 44-1 鋼橋 町道下山44号線 13.4 2.0 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.27281,139.53099 片貝橋50-1 鋼橋 町道片貝50号線 26.5 5.0 1983 2022 C 42 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.20028,139.58582 間岸沢橋98-1 PC橋 町道東98号線 10.7 6.0 1968 2022 D 57 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.25350,139.54306 36-1 RC橋 町道宮床36号線 5.8 5.2 1971 2022 D 54 Ⅱ 点検 点検

37.28070,139.49782 71-1 RC橋 町道和泉田71号線 3.4 4.4 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.20454,139.53139 51-1 RC橋 町道木伏51号線 4.6 4.0 1969 2022 D 56 Ⅱ 点検 点検

37.21524,139.55059 134-1 PC橋 町道山口134号線 16.0 2.0 1983 2022 D 42 Ⅱ 点検 点検

37.19436,139.53069 2-1 RC橋 町道木伏2号線 2.8 3.6 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.20199,139.53243 24-2 RC橋 町道木伏24号線 4.9 2.8 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.22113,139.53088 32-1 RC橋 町道大橋32号線 3.7 3.0 1966 2022 D 59 Ⅱ 点検 点検

37.20212,139.57528 79-1 RC橋 町道東79号線 2.5 4.7 1973 2022 D 52 Ⅱ 点検 点検

37.20694,139.56432 126-1 RC橋 町道東126号線 4.0 3.6 1977 2022 D 48 Ⅲ 点検 点検

37.25689,139.54245 47-1 RC橋 町道宮床47号線 5.6 1.5 1973 2022 D 52 Ⅱ 点検 点検

37.23706,139.54468 13-1 RC橋 町道鴇巣13号線 2.5 2.5 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.24516,139.54010 67-1 RC橋 町道鴇巣67号線 3.0 4.0 1977 2022 C 48 Ⅲ 点検 点検

37.24586,139.54218 68-1 RC橋 町道鴇巣68号線 3.4 4.0 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.26551,139.53688 6-1 PC橋 町道界6号線 5.3 4.0 1974 2022 C 51 Ⅱ 点検 点検

37.26603,139.53619 10-1 PC橋 町道界10号線 5.3 4.0 1969 2022 C 56 Ⅱ 点検 点検

37.26294,139.54192 33-1 RC橋 町道界33号線 3.6 2.0 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.26780,139.54336 57-1 RC橋 町道界57号線 2.1 2.8 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.26671,139.54579 60-1 RC橋 町道界60号線 3.0 2.9 1968 2022 D 57 Ⅱ 点検 点検

37.26277,139.53865 123-1 RC橋 町道界123号線 2.0 4.0 1982 2022 C 43 Ⅱ 点検 点検

37.27752,139.50613 47-1 RC橋 町道和泉田47号線 2.9 4.7 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.27779,139.50539 55-1 RC橋 町道和泉田55号線 2.9 2.5 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.27894,139.50243 57-1 RC橋 町道和泉田57号線 2.8 2.5 1977 2022 C 48 Ⅱ 点検 点検

37.28165,139.50055 92-1 RC橋 町道和泉田92号線 3.1 7.4 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.28070,139.50096 94-1 RC橋 町道和泉田94号線 3.0 6.0 1959 2022 D 66 Ⅱ 点検 点検

37.28232,139.49824 111-1 RC橋 町道和泉田111号線 2.8 3.6 1977 2022 C 48 Ⅱ 点検 点検

37.28518,139.49256 129-1 RC橋 町道和泉田129号線 3.3 5.9 1975 2022 D 50 Ⅲ 点検 点検

37.28470,139.48415 154-1 RC橋 町道和泉田154号線 4.1 5.0 1972 2022 D 53 Ⅱ 点検 点検

37.28518,139.48302 154-2 RC橋 町道和泉田154号線 5.0 4.9 1972 2022 D 53 Ⅱ 点検 点検

37.26077,139.53418 2-1 RC橋 町道小野島2号線 2.7 2.5 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.27047,139.52733 16-1 RC橋 町道小野島16号線 3.3 4.3 1972 2022 D 53 Ⅲ 点検 点検

37.22208,139.53123 53-1 RC橋 町道大橋53号線 3.7 4.3 1958 2022 D 67 Ⅱ 点検 点検

37.26282,139.53735 7-1 PC橋 町道界7号線 5.3 4.5 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.20841,139.55960 須釜橋1-1 PC橋 町道東1号線 14.1 2.0 1978 2022 C 47 Ⅱ 点検 点検
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点検計画一覧表

対策の内容・時期

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
橋梁コード 幅員 最新点検年次 供用年数 最新健全度管理区分橋梁名 橋種 路線名 橋長 架設年度

37.20166,139.53275 23-1 RC橋 町道木伏23号線 6.9 4.0 1989 2022 C 36 Ⅱ 点検 点検

37.24402,139.53960 62-1 RC橋 町道鴇巣62号線 4.0 1.5 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.24474,139.53906 64-1 鋼橋 町道鴇巣64号線 3.0 1.8 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.26058,139.53843 4-1 RC橋 町道界4号線 2.5 5.3 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.27800,139.52011 42-1 RC橋 町道富山42号線 6.3 4.7 1975 2022 D 50 Ⅱ 点検 点検

37.27855,139.51943 68-1 RC橋 町道下山68号線 7.2 5.1 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.28178,139.49928 37-1 RC橋 町道和泉田37号線 3.2 3.0 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.28263,139.49757 112-1 RC橋 町道和泉田112号線 2.3 4.0 1977 2022 D 48 Ⅱ 点検 点検

37.20639,139.53039 5-1 PC橋 町道大新田5号線 2.3 1.5 1975 2022 C 50 Ⅱ 点検 点検

37.17368,139.53212 斎宮橋 鋼橋 町道居平・原ノ前線 31.6 6.2 1996 2022 D 29 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.17005,139.53888 原ノ前橋 鋼橋 町道居平・原ノ前線 28.3 6.2 1980 2022 D 45 Ⅱ 点検 点検

37.06321,139.50630 鍛冶沢橋 PC橋 町道唐沢線 70.0 9.2 2009 2022 A 16 Ⅲ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19132,139.75233 百目貫1号橋 PC橋 町道永田・中荒井線 10.7 10.8 1989 2020 C 36 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.19861,139.68402 出合橋 PC橋 町道大芦線 33.3 6.2 1986 2022 A 39 Ⅰ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.05892,139.48536 小白沢橋 PC橋 町道向山1号線 40.0 7.2 2018 2020 B 7 Ⅰ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.21922,139.53302 南郷橋 鋼橋 町道大新田1号線 97.1 10.0 2021 2022 A 4 Ⅱ
点検（点
検車）

点検（点
検車）

37.15831,139.72242 富貴沢橋 鋼橋 町道関本・古内線 13.7 7.2 2024 C 1 Ⅲ

点検橋梁数（地上・梯子） 64 77 72 65 60 44 55 64 60 58

点検橋梁数（橋梁点検車） 27 16 22 28 16 30 22 17 14 14

点検橋梁数　合計 91 93 94 93 76 74 77 81 74 72
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